

Календарный план

реализации инновационного проекта «Взаимодействие вуза и школы как фактор инновационного развития общеобразовательной организации»

	Мероприятия	Участники	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемый результат
I подготовительный этап (I полугодие 2017-2018 учебный года)					
1.	Создание рабочей группы по разработке и реализации Проекта	Представители руководящего и педагогического состава школы, члены Управляющего совета, активисты детского самоуправления, профессорско-преподавательский состав и студенты ИГОиС СурГУ	Май 2017г.	Заместитель директора, курирующий инновационную деятельность	Приказ о создании рабочей группы с распределением функциональных обязанностей
2.	Разработка нормативно-правовой базы	Рабочая группа	Май-декабрь 2017г.	Руководитель рабочей группы	Локальные акты, регламентирующие деятельность в рамках реализации проекта
3.	Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями разного типа (установление договорных отношений)	Учащиеся, педагоги, родительская общественность	Май-ноябрь 2017г.	Директор школы	1) Соглашение о научно-методическом сотрудничестве с Институтом гуманитарного образования и спорта Сургутского государственного университета (далее – ИГОиС СурГУ); 2) Соглашение о сотрудничестве с Когалымским и Сургутским краеведческими музеями

	Мероприятия	Участники	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемый результат
4.	Встреча преподавателей и студентов ИГОиС СурГУ с педагогами и учащимися общеобразовательных организаций города Когалыма	Педагоги, учащиеся, студенты	Май 2017г.	Заместитель директора, инициативная группа педагогов	Определены основные направления деятельности в рамках соглашения о научно-методическом сотрудничестве
4.	Выявление профессиональных склонностей обучающихся с использованием различных методик	Учащиеся	Сентябрь 2017 г.	Педагог-психолог	Использование данных мониторинга при организации мероприятий в ходе реализации проекта
5.	Организация работы «Школы юного историка и музееведа»	Учащиеся, преподаватели и студенты кафедры всеобщей истории и археологии ИГОиС СурГУ, учителя истории и обществознания	Сентябрь 2017 г.	Руководитель рабочей группы	1) Разработан и утвержден проект «Школа юного историка и музееведа»; 2) сформирована группа учащихся для участия в работе «Школы юного историка и музееведа»
II Основной этап (II полугодие 2017-2018 учебного года, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы, I полугодие 2020-2021 учебного года)					
1	Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности	Учащиеся	В течение всего периода	Научные руководители	Увеличение доли участия школьников в научно-исследовательских конференциях, конкурсах проектов в области гуманитарных наук

	Мероприятия	Участники	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемый результат
2.	Работа «Школы юного историка и музееведа»	Учащиеся	В течение всего периода	Учителя истории и обществознания, преподаватели и студенты кафедры всеобщей истории и археологии ИГОиС СурГУ	1) Развитие коммуникативных компетенций и навыков исследовательской, поисковой работы учащихся, 2) поддержка творческих способностей, формирование интереса к истории и культуре, а также привитие интереса у школьников к музейно-туристической деятельности
3.	Разработка Паспорта музея школы	Участники «Школы юного историка и музееведа»	Май 2018г.	Руководитель школьного музея, преподаватели и студенты кафедры всеобщей истории и археологии ИГОиС СурГУ	Внесение школьного музея в Реестр музеев ХМАО-Югры
4.	Участие в Днях открытых дверей, «Ярмарке профессий» на базе СурГУ	Учащиеся и родители	Один раз в год в соответствии с планом работы СурГУ	Директор, руководитель рабочей групп	Информированность обучающихся и родителей об условиях обучения в вузе, ориентация в выборе профиля обучения
5.	Организация внеклассных мероприятий в рамках предпрофильной подготовки (квесты, викторины, конкурсы, встречи с представителями различных профессий и др.)	Учащиеся и родители	В течение всего периода	Рабочая группа	Профориентация обучающихся
6.	Повышение квалификации педагогов	Учителя истории и обществознания	В течение всего периода	Заместитель директора	1) Внедрение музейной педагогики в практику работы педагогов, 2) повышение качества преподавания профильных предметов (история и обществознание), качества обучения

	Мероприятия	Участники	Сроки исполнения	Ответственные	Планируемый результат
7.	Проведение семинаров «Организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся», «Средства музейной педагогики в образовательной школе»	Педагогическая общественность	Январь-апрель 2018г.	Руководитель рабочей группы, профессорско-преподавательский состав ИГОиС СурГУ	Повышение компетентности учителей
8.	Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по организации сетевого взаимодействия	Педагогическая общественность	В течение всего периода	Рабочая группа	
8	Проведение промежуточного мониторинга реализации проекта	Педагоги, преподаватели и студенты, родители	Ежегодно в апреле-мае	Рабочая группа	Корректировка содержания, плана реализации Проекта
III Заключительный этап (II полугодие 2020-2021 учебного года)					
1.	Итоговый мониторинг реализации проекта	Педагоги, преподаватели, студенты, родители	Март 2021г.	Рабочая группа	Анализ и обобщение результатов Проекта.
2.	Итоговая конференция по проблемам гуманитарного образования с публикацией материалов	Педагоги школ города	Апрель 2021г.	Рабочая группа	3) Презентация проекта педагогическому сообществу; определение дальнейшей перспективы Проекта; 4) представление методических рекомендаций для организации сетевого взаимодействия